

# NIHAİ TEKNİK RAPOR

## 1. TANIM

---

### 1.1. Hibe Sözleşmesi Faydalanıcısının Adı:

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi

### 1.2. İrtibat Kişisinin Adı Ve Unvanı:

Bülent Kavsak – Yönetim Kurulu Başkanı  
Ahmet Temel SÜERDEM – Şube Müdürü

### 1.3. Proje Ortaklarının Adı:

Mustafa Kemal Üniversitesi (Su Ürünleri Fakültesi)

### 1.4. Proje Başlığı:

İskenderun Körfezi Ağ Donatım Merkezi (İKADOM)

### 1.5. Sözleşme Numarası:

TR07H1.02-001/167

### 1.6. Raporlama Sürecinin Başlangıç Tarihi Ve Bitiş Tarihi:

29.07.2010 – 30.07.2011

### 1.7. Hedef Ülke(Ler) Veya Bölge(Ler):

TÜRKİYE – TR 63 Bölgesi (Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş)

### 1.8. Nihai Faydalanıcılar Ve/Veya Hedef Gruplar:

#### Hedef Gruplar:

Hatay İlinde ikamet eden, daha önce tarım sektöründe çalışmışlarda dahil olmak üzere işgücüne dahil olmayan vasıfsız, lise mezunu, 18–30 yaş arasındaki toplam 30 kadından oluşmaktadır.

#### Nihai Faydalanıcılar:

İskenderun Körfezi başta olmak üzere, tüm Türkiye deniz ve gölleri ile tüm Akdeniz ve Ege denizine kıyısı olan ülkelerde balık avcılığı ve ağ havuzlarda balık yetiştiriciliği yapan kişi ve çiftlikler. Hatay ilindeki ağ tedarik firmaları, İşsiz gençlerin aileleri, Hatay halkı ve Hatay iş dünyasıdır. Ayrıca ülkemizdeki 300 civarındaki ağ havuz işletmesi, daha kaliteli hizmet alma konusunda etkilenecek sektör temsilcileridir.

### 1.9. Proje Faaliyetlerinin Uygulandığı Ülke(Ler)

TÜRKİYE

## 2. PROJE FAALİYETLERİNİN UYGULANMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

---

### Faaliyet No 1. PROJE EKİBİNİN OLUŞTURULMASI:

Projenin hazırlanması, raporların düzenlenmesi, eğitim faaliyetlerinin başarılı şekilde yürütülmesi ve satın almaların gerçekleştirilmesi için, projenin birinci ayında (Ağustos 2010) konularında uzman kişilerden oluşan proje ekibinin oluşturulması planlanmıştır. Bu amaçla İskenderun da faaliyet gösteren proje yürütücüsü ve proje ortağının insan kaynaklarından ve çevresinden yararlanılması düşünülmüştür.

### **A. Faaliyet Kapsamındaki Konular ve Alt Faaliyetler:**

#### Proje Koordinatörü (Uzm. Menderes ŞEREFİLİŞAN):

Projenin fikrinin oluşmasında, hazırlanmasında ve yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olan kişidir. Bu kişi, aynı zamanda sektörün içinden bir akademisyen olup, projenin temel mantığına hakim kilit personel niteliindedir. Kendisiyle projenin 1. ayında kısmi zamanlı iş sözleşmesi yapılmıştır.

#### Eđitmenler:

Konusunda uzman (Ađ Materyali ve Teknolojisi, Ađ Havuzlar ve Yapımı, Av Araçları Dizaynı ve Donanımı, Fouling ve Ađ Boyama Eđitimi, Kooperatifçilik, Girişimcilik) 3 eđitmenin projede görev alması planlanmıştır. Bu amaçla ara rapor dönemi içinde gerçekleşecek eğitimler için, proje ortađı olan Mustafa Kemal Üniversitesi (Su Ürünleri Fakóltesi) bünyesindeki öğretim elemanlarından Yrd.Doç.Dr.Aydın DEMİRCİ ile kısmi süreli iş sözleşmesi imzalanmıştır.

#### Sekreter:

Proje koordinatörünün talimatları doğrultusunda, proje ekibinde sekreteryaya hizmetlerinde görev alacak, proje evraklarının arşivlenmesi, düzenli formların doldurulması, mali işlemlerin takibi ve proje iletişinden sorumlu olması amacıyla Ayşegül Demet ÇETİNKAYA ile tam zamanlı iş sözleşmesi yapılmıştır.

#### Uygulama Asistanı:

Projede Ađ ile ilgili uygulamalı derslerde hem ilgili eđitmene hem de, kursiyerlere yardımcı olması amacıyla konusunda uzman, sektörü bilen bayan Su Ürünleri Mühendisi olarak Evren ÇALIŞKAN İZKİZDOĞAN ile kısmi zamanlı iş sözleşmesi gerçekleştirilmiştir. Bu mühendisin proje faaliyetlerinin tamamlanmasından sonrada kooperatif bünyesinde, istihdamının devamının sağlanması düşünülmektedir. Bu kişi ileride kooperatifin ticari faaliyetlerinde, sektörle iletişim, pazarlama, muhasebe ve sekreteryaya işlerinde görev alması planlanmaktadır.

### **B. Planlanan Faaliyette Deđişiklik Yapma Gerekçeleri:**

#### Uygulama Asistanı:

Proje tanımında uygulama asistanı olarak öngörülen kişi Gülrüy YILMAZ iken, kendisinin farklı bir şehirde ikamet etmesi nedeniyle ilgili deđişiklikle yerine Evren ÇALIŞKAN İKİZDOĞAN ile sözleşme imzalanmıştır.

### **C. Faaliyetin Sonuçları:**

Proje faaliyetlerinin yürütülmesinde son derece öneme sahip olan proje personeli; 1 koordinatör, 1 proje sekreteri, 1 eđitmen (ara rapor dönemi içinde), 1 uygulama asistanı olmak üzere, 4 kişiden oluşmaktadır.

### **Faaliyet No 2. PROJE OFİSİNİN TEMİNİ:**

Proje tanımında, irtibat ve proje merkezi olarak kullanılacak, evraklarının arşivlenmesi, izleme ziyaretlerinde yetkililerin ađırlanması, kursiyer kayıtları ve her türlü iletişimde merkez kabul edilecek bir ofisin, projenin birinci ayında (Ađustos 2010) proje yürütücüsü tarafından temin edilmesi planlanmıştır.

### **A. Faaliyet Kapsamındaki Konular ve Alt Faaliyetler:**

Proje tanımında ,irtibat ve proje merkezi olarak kullanılacak, evraklarının arşivlenmesi, izleme ziyaretlerinde yetkililerin ađırlanması, kursiyer kayıtları ve her türlü iletişimde merkez kabul edilecek ofis için, proje yürütücüsü, kendi bünyesindeki bir odayı bu amaçla proje personeline tahsis etmiştir.

### **B. Planlanan Faaliyette Deđişiklik Yapma Gerekçeleri:**

Planlanan faaliyette herhangi bir deđişiklik yapılmamıştır

### **C. Faaliyetin Sonuçları:**

Proje tanımında, irtibat ve proje merkezi olarak kullanılacak, evraklarının arşivlenmesi, izleme ziyaretlerinde yetkililerin ađırlanması, kursiyer kayıtları ve her türlü iletişimde merkez kabul edilecek 1 adet ofis, proje yürütücüsünün kendi olanaklarından temin edilmiştir.

### **Faaliyet No 3. MALZEME/EKİPMANLARIN TEMİNİ:**

Projenin tanımında, 1,2, ve 3. aylarda (Ađustos, Eylül, Ekim 2010), eğitimlerde kullanılacak malzeme ve ekipmanların temininin sağlanması planlanmıştır. Bu amaçla İskenderun başta olmak üzere ulusal çapta satın almaların düzenlenmesi düşünülmüştür.

## **A . Faaliyet Kapsamındaki Konular ve Alt Faaliyetler:**

### Muhtelif Ebatlarda Ağ Satın Alması:

Bütçenin, 3.4.1 numaralı gider kaleminden Muhtelif Ebatlarda Ağ, “Doğrudan Temin Usulü” ile satın alınmıştır.

### Muhtelif Ebatlarda Halat Satın Alması:

Bütçenin, 3.4.2 numaralı gider kaleminden Muhtelif Ebatlarda Halat, “Doğrudan Temin Usulü” ile satın alınmıştır.

### Ağ Dikiş Makinesi Satın Alması:

Bütçenin, 3.2.1 numaralı gider kaleminden Ağ Dikiş Makinesi, “İlansız Rekabetçi Pazarlık Usulü ” ile satın alınmıştır.

### Ders Kitaplarının Satın Alınması:

Bütçenin, 5.1.1.Girişimcilik Ders Kitabı, 5.1.2.Kooperatifçilik Ders Kitabı, 5.1.3.Fouling ve Ağ Boyama Ders Kitabı, 5.1.4.Ağ Materyali ve Teknolojisi Ders Kitabı, 5.1.5. Ağ Havuzlar ve Yapımı Ders Kitabı, 5.1.6.Av Araçları Dizaynı ve Donanımı Ders Kitabı, gider kalemlerinden, “Doğrudan Temin Usulü” ile satın almalar gerçekleştirilmiştir.

### Görünürlük (Tanıtım) Faaliyetlerinin Satın Alınması:

Bütçenin, 5.8.1.Broşür, 5.8.2.Duvar afişi (kağıt), 5.8.3.Vinleks afiş, gider kalemlerinden, görünürlük ve tanıtım amaçlı ürünler “Doğrudan Temin Usulü” ile satın alınmıştır.

## **B. Planlanan Faaliyette Değişiklik Yapma Gerekçeleri:**

Proje bütçesi oluşturulurken, makine ekipman gideri için getirilen %15 sınırlamasına uyulmuştur. Bu nedenle uygulamalarda kullanılması planlanan “3.4.1.Muhtelif Ebatlarda Ağ” için ihtiyacın çok altında alım yapılmıştır. Gerçekleştirilen ihale neticesinde “3.2.1.Ağ Dikiş Makinesi” için ayrılan giderden artan 3500 Avro, “3.4.1.Muhtelif Ebatlarda Ağ” kalemine aktarılmıştır.

## **C. Faaliyetin Sonuçları:**

Yukarıdaki malzeme ve ekipmanların satın alınması ile ilgili sayısal veriler aşağıda sunulmuştur.

<b>Satın Alınan Ürünler</b>	<b>Miktarı</b>	<b>Satın Alma Tipi</b>	<b>Satın Alma</b>	<b>Sözleşme Tarihi</b>	<b>Fatura Tarihi</b>
Muhtelif Ebatlarda Ağ	135 kg	Doğrudan Temin	Gerçekleşti	12.10.2010	13.10.2010
Muhtelif Ebatlarda Ağ	580 kg	Doğrudan Temin	Gerçekleşti	17.06.2011	20.06.2011
Muhtelif Ebatlarda Halat	10 kg	Doğrudan Temin	Gerçekleşti	12.10.2010	13.10.2010
Ağ Dikiş Makinesi	1 adet	İlansız Rekabetçi Pazarlık	Gerçekleşti	24.05.2011	10.06.2011
Girişimcilik Ders Kitabı	30 adet	Doğrudan Temin	Gerçekleşti	28.09.2010	14.01.2011
Kooperatifçilik Ders Kitabı	30 adet	Doğrudan Temin	Gerçekleşti	28.09.2010	14.01.2011
Fouling ve Ağ Boyama Ders Kitabı	30 adet	Doğrudan Temin	Gerçekleşti	28.09.2010	14.01.2011
Ağ Materyali ve Teknolojisi Ders Kitabı	30 adet	Doğrudan Temin	Gerçekleşti	28.09.2010	14.01.2011
Ağ Havuzlar ve Yapımı Ders Kitabı	30 adet	Doğrudan Temin	Gerçekleşti	28.09.2010	14.01.2011
Av Araçları Dizaynı ve Donanımı Ders Kitabı	30 adet	Doğrudan Temin	Gerçekleşti	28.09.2010	14.01.2011
Broşür	1000 adet	Doğrudan Temin	Gerçekleşti	28.09.2010	22.10.2010
Duvar afişi (kağıt)	100 adet	Doğrudan Temin	Gerçekleşti	28.09.2010	22.10.2010
Vinleks afiş	5 adet	Doğrudan Temin	Gerçekleşti	28.09.2010	22.10.2010

#### **Faaliyet No 4. DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI:**

Proje faaliyetleri süresince, proje ekibinin, ayda en az bir defa toplanarak aylık değerlendirme yapması planlanmıştır. Gerçekleştirilecek değerlendirme toplantısında yürütülen projenin gidişatı ile ilgili genel bir değerlendirme yapılacak, sorunlar ve çözüm önerileri görüşülecek ve bir sonraki ay için planlama yapılacaktır. Bu şekilde daha etkin bir proje yürütme organizasyonu sağlanması düşünülmektedir.

#### **A . Faaliyet Kapsamındaki Konular ve Alt Faaliyetler:**

##### **Ağustos Ayı Değerlendirme Toplantısı:**

İlk iş olarak proje ortak ve iştirakçilerine projenin onaylandığı duyurulmuştur. Devamında gerekli koordinatörü ve proje sekreteri ile iş sözleşmesi yapılarak daimi proje personeli tamamlanmıştır. Proje ofisinin oluşturulması, eğitim salonlarının planlanması ve ders kitaplarının hazırlanmasına başlanmıştır. Bir basın duyurusu hazırlanarak projenin kamuoyuna duyurulması sağlanmıştır. Ayrıca proje iştirakçisi kuruluş “İskenderun Su Ürünleri Kooperatifi”nin faaliyet gösterdiği yer olan, İskenderun Balıkçı Barınağına, büyük boyutlu bir afiş asılarak, gerek projenin gerekse kursiyer kayıtlarının başladığına ilişkin duyuru yapılmıştır. Aynı şekilde yerel gazete, dergi ve televizyonlara da ilgili duyuru haberleri verilerek yayımlatılması sağlanmıştır. Bununla birlikte İŞKUR Hatay İl Müdürlüğü ile iletişime geçilerek projemizin onaylandığı konusunda kendilerine bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca İŞKUR insan kaynakları veri bankasından, proje hedef grubuna uygun (18-30 yaş arası Lise mezunu kadınlar) kişiler seçilerek (yaklaşık 500 kişi), internet üzerinden cep telefonlarına, başvuru ilanı konusunda mesaj gönderilmiştir. İlanda son başvuru tarihi 08.09.2010 olarak belirtilmiştir.

Henüz “Bölgesel Hibe İzleme ve Teknik Yardım Ekibi” ve “İŞKUR İl Müdürlüğü” tarafından bilgilendirme ve eğitim amaçlı herhangi bir toplantının gerçekleşmemiş olmaması nedeniyle, proje ekibi ve yürütücü kuruluş olarak, satın alma, harcama ve aktif proje faaliyetlerinde temkinli davranılması amacıyla, ağır hareket edilmesi yönünde karar alınmıştır.

Gelecek ay için; kursiyerlerin kesin kayıtlarının yapılması, eğitmen ve proje asistanı ile iş sözleşmesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca eğitim kitapları ile proje tanıtım broşürünün hazırlığına hız verilmesi ve mal satın alınması ile ilgili ihale belgelerinin düzenlenmeye başlanması yönünde karar alınmıştır.

##### **Eylül Ayı Değerlendirme Toplantısı:**

Bu dönem içinde aday kursiyerlerin başvuruları alınmaya başlanmıştır. Yaklaşık 100 civarında başvurudan ön eleme neticesinde 57 kişi, adaylık için uygun görülerek ön kayıtları yapılmıştır. Daha sonra 13.09.2010 tarihinde tüm adaylar telefonla aranarak, 15.09.2010 tarihinde gerçekleşecek mülakata davet edilmişlerdir. 26 adayın katılımıyla gerçekleşen mülakat sonucunda 21 aday kesin kayıta uygun bulunmuştur. Ancak mülakat sonucunda projedeki hedef grup sayısına ulaşamadığı için yeni başvuru sürecinin 30 Eylül tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla İŞKUR İlçe Müdürlüğü ile yeniden iletişime geçilerek hedef grubun özelliğini taşıyan kişilere duyuru gerçekleştirilmiştir. Yeni duyuru sonucunda 18 aday başvurmuş olup, yapılan mülakat ile kesin kayıtlı hedef grup sayısı 30 asil, 5 yedek olarak sabitlenmiştir.

Bu dönem içinde ayrıca proje eğitimini verecek Yrd.Doç.Dr. Aydın DEMİRCİ ve eğitimlere asistanlık yapacak Su Ürünleri Yük.Müh. Evren İKİZDOĞAN ile kısmi süreli iş sözleşmesi imzalanmıştır. Bununla beraber ders kitapları ve tanınırlık araçlarının (broşür ve afişler) hazırlıkları devam etmektedir.

23.09.2010 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Gelecek ay için; eğitimlerin başlaması planlanmaktadır. Ayrıca ağ dikiş makinesi ve muhtelif ebatlarda ağ alımı ile ilgili olarak ihale belgelerinin düzenlenmeye başlanması yönünde karar alınmıştır.

#### Ekim Ayı Değerlendirme Toplantısı:

Eylül ayında yapılan mülakatlar sonucu 30 kursiyerin kesin kaydı tamamlanarak 4 Ekim 2010 tarihinde ders başı yapılmıştır. Ağ Materyali ve Teknolojisi dersine ait kitap hazırlanmış ve kursiyerlere dağıtılmıştır. Ders kitaplarının ve geçtiğimiz ay yapılan broşür ve afişlerin fatura ödemesi de bu ay yapılmıştır. Dersler Eğitimci Yrd.Doç. Dr. Aydın DEMİRCİ ve uygulama asistanı Su Ürünleri Yük.Müh. Evren İKİZDOĞAN tarafından proje ortağı olan Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi binasında verilmektedir. 08 Ekim 2010 Tarihinde Bölgesel Teknik Destek Ekibi izleme ziyaretine gelmiş ve gerekli incelemeleri yapmıştır. Bu ay ayrıca dikiş makinesi ihalesi için teklifler alınmıştır.

#### Kasım Ayı Değerlendirme Toplantısı:

40 günde 80 saat olarak gerçekleştirilen "Ağ Materyali ve Teknolojisi dersi 28.11.2010 tarihinde tamamlanarak, bu derse ait sınav gerçekleştirilmiştir. Sınav sonucunda kursiyerlere ait başarı ortalaması 65 olarak tespit edilmiştir. 29.11.2010 tarihinde "Av Araçları Dizaynı ve Donanımı" dersine başlanmıştır. Dikiş makinesi ihalesi süreci devam etmektedir.

#### Aralık Ayı Değerlendirme Toplantısı:

Dersler düzenli bir şekilde devam etmektedir. Kursiyerlerden sınav sonrası geri bildirim formları alınmıştır. Dikiş makinesi ihalesi üretici firmanın sunduğu menşei belgesinin uygunsuz oluşu nedeni ile iptal edilmiş yeni bir ihale açmak için hazırlıklara başlanmıştır.

27.12.2010 tarihinde BHİTYE tarafından izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.

#### Ocak Ayı Değerlendirme Toplantısı:

Eğitim düzenli bir şekilde devam etmektedir. Eğitim kitaplarının tamamının basımı tamamlanmış ve ilgili matbaaya fatura ödemesi yapılmıştır. Kursiyerlerden eğitimle ilgili geri bildirim formları alınmıştır.

#### Şubat Ayı Değerlendirme Toplantısı:

Kursiyerlerimizden Sibel Ekici'nin kurs ile ilişkisi kesilmiştir. Av Araçları Dizaynı ve Donanımı dersi sınavı yapılmıştır. Başarı ortalaması 87'dir.

#### Mart Ayı Değerlendirme Toplantısı:

Eğitimler düzenli bir şekilde devam etmekte ve kursiyerlerin derslere ilgisi oldukça iyi seviyededir. Ağ Havuzlarının yapımı ile ilgili ders devam etmekte olup, uygulamalarda örnek ağ havuzlar yapılmaktadır. 02.03.2011 tarihinde proje sözleşme makamı olarak Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Genel itibari ile olumlu geçen ziyaret sonrasında, satın almalarla ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Kursiyer cep harçlıkları, proje personeline yönelik ödemeler ve ilgili satın almalar aksamadan devam etmektedir.

#### Nisan Ayı Değerlendirme Toplantısı:

Proje sözleşmesinde, termin planına göre dokuzuncu ayda gerçekleştirileceği belirtilen faaliyetlerden birisi olan, "İlgili ve Yetkililer İle Toplantılar", **proje ortağı Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin 29.04.2011 tarihinde düzenlediği "Su Ürünleri Kariyer Günleri" etkinliğine katılımı gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen etkinlikte, Yerel İdareciler, Meslek Odaları ve Sektör Temsilcileri ile sektörel bir çok konuda fikir alış veriş ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Etkinlik sırasında İKADOM olarak kurulan bir stant da, katılımcı firma temsilcilerine, uygulamalı eğitimlerde elde edilen çeşitli çıktılar ve kursiyerlerin aldığı uygulamalı eğitimin kalitesi tanıtılmış, proje faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu şekilde projenin amaçlarına ulaşma olasılığının artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkı sağlanmıştır. Bu etkinlikte tüm yerel idareler, STK lar, sektör temsilcilerinin konuya dikkatleri çekilerek, bir sinerji yaratılmaya çalışılmıştır. Etkinliğe katılan bazı firma temsilcileri (**Çakır Balıkçılık Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Aral Su Ürünleri Tic.Ltd.Şti., Önder Su Ürünleri Tur.San.Ltd.Şti., Fırat Deniz Ürünleri Malzemeleri, Akuamaks Su Ürünleri, Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi****

**İth.İhr.ve Tic. A.Ş., Arsuz Su Ürünleri Kooperatifi, İskenderun Su Ürünleri Kooperatifi, Akuadan Su Ürünleri San Tic.Ltd.Şti., Ceyhan Deniz Ürünleri İth.İhr.Ltd., Kent Alabalık ve Karma Yem Üretim İşleme ve Paz.Ltd.Şti., Mazman Kültür ve Deniz Balıkçılığı Soğuk Hava İşl.Tur.Tic.San.Ltd.Şti., Mersu Su Ürünleri San.Tic. A.Ş., Tekir Alabalık Üretim Pazarlama ve Tic.Ltd.Şti.)** ile geleceğe dönük resmi olmayan iş görüşmeleri yapılmıştır. Faaliyet İKADOM açısından oldukça faydalı geçmiştir.

Proje ortağı Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Aydın DEMİRCİ tarafından yürütülen Ağ Havuzların yapımına yönelik uygulamalı dersler aksamadan devam etmektedir. Kursiyerlerin derslere olan ilgisi oldukça iyi seviyede olup, uygulamalardaki başarıları sevindiricidir. Kursiyer cep harçlıkları, proje personeline yönelik ödemeler ve ilgili satın almalar aksamadan devam etmektedir. Proje bütçesinin en büyük maddi değerine sahip Ağ Dikiş Makinesi ile ilgili satın alma süreci devam etmektedir.

#### Mayıs Ayı Değerlendirme Toplantısı:

Ağ Havuzların Yapımı ile ilgili ders bu ay içinde tamamlanarak değerlendirme sınavı gerçekleştirilmiştir. Test usulü 50 sorudan oluşan 5 seçenekli sınav sonundaki başarı seviyesi oldukça sevindiricidir. 13.05.2011 tarihinde gerçekleştirilen sınavın başarı ortalaması 90 puanın üzerindedir. 16.05.2011 tarihinden itibaren Girişimcilik Dersi başlamış olup, bu ders proje ortağı Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç.Dr. Halil DEMİRER tarafından yürütülmektedir. Toplam 10 günde 40 saat olarak gerçekleştirilen Girişimcilik dersi, 27.05.2011 tarihinde gerçekleştirilen değerlendirme sınavı ile tamamlanmıştır. Bu derse ait başarı ortalaması yaklaşık 80 puan seviyelerinde olmuştur. Bu ay ayrıca 30.05.2011 tarihinden itibaren yeni bir ders olarak Kooperatifçilik Dersine başlanmıştır. Eğitimler yine proje ortağı Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Necdet BİLGİN tarafından yürütülmektedir. Bu ay için kursiyerlere ayrıca Geri Bildirim Anketleri uygulanmıştır.

#### Haziran Ayı Değerlendirme Toplantısı:

Bu ay içinde 17.06.2011 tarihinde Kooperatifçilik dersi tamamlanarak değerlendirme sınavı gerçekleştirilmiştir. Yine test usulü uygulanan sınavda kursiyerlere ait başarı ortalaması 94 puan olarak gerçekleşmiştir. 20.06.2011 tarihinde ise yeni bir ders olarak AĞ Boyama ve Fouling Dersine başlanmıştır. Eğitimler, proje ortağı Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Hülya ŞEREFİLİŞAN tarafından gerçekleştirilmektedir. Kursiyerlerin derslere olan ilgisi oldukça iyi seviyededir. Kursiyer cep harçlıkları, proje personeline yönelik ödemeler ve ilgili satın almalar aksamadan devam etmektedir. Proje bütçesinin en büyük maddi değerine sahip Ağ Dikiş Makinesi ile ilgili satın alma süreci sonlandırılmıştır. Gelecek ay gerçekleştirilmesi düşünülen Teknik gezi ile ilgili değişiklik önerileri onaylanmış ve gezi yerleri ile ilgili son planlamalar tamamlanmıştır.

#### Temmuz Ayı Değerlendirme Toplantısı:

Projenin son ayı olan bu ay içinde, 5-6 Temmuz 2011 tarihlerini kapsayan 2 günlük Teknik gezi gerçekleştirilmiştir. Proje konusu ile eş olan sektörler yakından incelenmiştir. İlgili sektörde faaliyet gösteren firmaların Muğla /Milas bölgesinden yoğunlaşmış olması gezinin oldukça verimli geçmesine neden olmuştur. Çakır Balıkçılık, Armada, Gümüşdoğa, Akualojistik, Akuakare, Derin Su Ürünleri gibi firmalara yapılan ziyaretlerde, kursiyerler açısından oldukça faydalı bilgiler ve tecrübeler edinilmiştir. 08.07.2011 tarihinde tamamlanan Ağ Boyama ve Fouling dersine yönelik sınav ile proje eğitim faaliyetleri tamamlanmıştır. Sınav sonuçları oldukça iyidir. Projenin temel amaçlarından olan İKADOM kooperatifinin kuruluşu gerçekleştirilerek tescil işlemleri tamamlanmıştır. Kooperatif binası proje kaynaklarından kiralanarak hedef gruba teslim edilmiştir. Sertifika töreninin düzenlenmesi için projenin tüm ortaklarının, yerel idare temsilcilerinin ve yerel sektör temsilcilerinin uygun olduğu bir gün için düzenleme çalışmaları devam etmektedir. Nihai rapor hazırlıklarına başlanmış olup, 18.07.2011 tarihinde BHİTYE tarafından gerçekleştirilen izleme ziyaretindeki öneriler doğrultusunda çalışmalar sürmektedir.

**B. Planlanan Faaliyette Değişiklik Yapma Gerekçeleri:**

Planlanan faaliyette herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

**C. Faaliyetin Sonuçları:**

Proje süresince toplam 12 değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıların sonucunda, gerçekleştirilen proje faaliyetlerinin sorunsuz ve koordineli bir şekilde yürütüldüğü gözlenmiştir.

**Faaliyet No 5. PROJENİN TANITIM FAALİYETLERİ VE BASIN DUYURUSU:**

Projenin kabulünden sonra, AB tanınırlık kurallarına göre tanıtımı yapılarak, proje içeriğinin, destekleyen kuruluşların, AB fonlarının duyurulması ile, yerel sivil toplum kuruluşlarının bu tür fonları kullanmaya özendirilmesi amaçlanmıştır. Bu faaliyetin proje takviminde 1. ve 7. Aylarında basın duyurusu şeklinde yapılması planlanmıştır.

**A . Faaliyet Kapsamındaki Konular ve Alt Faaliyetler:**

Projenin kabulünden sonra, AB tanınırlık kurallarına göre bir basın duyurusu hazırlanarak, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti ve İskenderun Kaymakamlığı Basın Merkezine gönderilmiştir.

**B. Planlanan Faaliyette değişiklik yapma gerekçeleri:**

Planlanan faaliyetle ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

**C. Faaliyetin sonuçları:**

Planlanan faaliyetle ilgili olarak, yerel basında yayınlanan haberlerin sayısal dağılımı aşağıdaki gibidir:

<b>Hazırlanan ve Yayınlanan Basın Haberleri</b>	<b>Sayısı</b>	<b>Yayın Tarih(ler)i</b>
Basın Duyurusu	2	17.08.2010/01.03.2011
Gazete Haberi	20/2	18.08.2010/27.07.2011
Sürelî Yayın	3	Ağustos 2010/Eylül 2010/26 Temmuz 2011
İnternet Haberi	3	Ağustos 2010/Mart 2011/Temmuz 2011

**Faaliyet No 6. KURSİYER KAYITLARI:**

Proje tanımında, proje hedeflerine en uygun kadın kursiyerler seçilerek, başarılı bir proje yürütülmesi planlanmaktadır. Proje faaliyetlerinden faydalanacak toplam 30 kursiyerin (hedef grubun) seçilmesi, projenin duyurulmasından hemen sonra (1. Ay) gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Başvuran adayların, proje yürütücüsü kuruluş olan "İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi" binasında ön kayıtlarının gerçekleştirilmesi ve buna müteakip, ön uygunluğu sağlayan adayların, mülakata alınması planlanmıştır. Gerçekleştirilecek mülakattın yine aynı kuruluş bünyesinde, ön kayıttan bir hafta sonra, proje koordinatörü ve proje yürütücü kuruluş temsilcisi tarafından oluşturulan komisyonca gerçekleştirilmesi düşünülmüştür.

**A . Faaliyet Kapsamındaki Konular ve Alt Faaliyetler:**

Proje faaliyetlerinden faydalanacak kursiyerlerin seçimine yönelik ilk duyuru faaliyetimiz; 17.08.2010 tarihinde 125x225 ebatlarında iki adet afiş yaptırılmasıdır. Bu afişlerden bir tanesi, projenin iştirakçilerinden olan, S.S.İskenderun Su Ürünleri Kooperatifinin içinde uygun bir yere asılmış, diğeri ise, proje yürütücüsü kuruluşun bulunduğu sokakta asılmıştır. Bunun yanı sıra, yerel basın temsilcileri de konuyla ilgili bilgilendirilerek duyuruların çapı genişletilmeye çalışılmıştır. Ayrıca İŞKUR İlçe Müdürlüğüne başvurularak, kayıtlı veri tabanından 18-30 yaş aralığında lise mezunlarına mesaj gönderilerek, daha fazla hedef gruba ulaşılmaya çalışılmıştır. 08.09.2010 tarihinde son bulan başvurularda, yaklaşık 100 adaydan ön eleme neticesinde 60 kişi, adaylık için uygun görülerek ön kayıtları yapılmıştır. Ön kayıtlarda adayların sadece 18-30 yaş arasında, lise mezunu, işsiz, herhangi bir sosyal güvencesi olmaması aranılan şartlar olarak belirlenmiştir. Daha sonra 13.09.2010 tarihinde tüm adaylar telefonla aranarak, 21.09.2010 tarihinde gerçekleştirilecek mülakata davet edilmişlerdir.

Mülakat, proje koordinatörü başkanlığında ve proje yürütücü kuruluş temsilcisi tarafından oluşturulan komisyonca gerçekleştirilmiştir. Mülakat da adaylar tek tek proje ofisine alınarak, karşılıklı soru cevaba dayalı sohbet havasıyla sınanmış ve tanımaya çalışılmıştır. Mülakatlarda; adayların el işlerine yatkınlıkları, sektöre yakınlık dereceleri, ekip çalışmasına uyumlulukları, kapalı ve açık alanda çalışmaya uygunlukları tespit edilmeye çalışılmıştır. Mülakatlarda her aday için yaklaşık 7-8 dakikalık zaman ayrılmıştır. Mülakatlarda adaylara 3 üzerinden not verilmeye çalışılarak sınıflandırma yapılmıştır (3 yeterli, 2 orta, 1 yetersiz). Mülakat sonucunda proje hedef grubu için en uygun 30 kişinin kesin kayıtları yapılarak, kursiyer kayıtları ile ilgili aşama tamamlanmıştır. 26 adayın katılımıyla gerçekleşen mülakat sonucunda 21 aday kesin kayıta uygun bulunmuştur. Tüm bu çalışmalara rağmen hedeflenen tarihte, hedeflenen sayıya ulaşamamıştır. Ancak mülakat sonucunda projedeki hedef grup sayısına ulaşamadığı için yeni başvuru sürecinin 27 Eylül 2010 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla İŞKUR İlçe Müdürlüğü ile yeniden iletişime geçilerek hedef grubun özelliğini taşıyan kişilere duyuru gerçekleştirilmiştir. Yeni duyuru sonucunda 14 aday başvurmuş olup, yapılan mülakat (30 Eylül 2010) ile kesin kayıtlı hedef grup sayısı 30 asil, 5 yedek olarak sabitlenmiştir.

### **B. Planlanan Faaliyette Değişiklik Yapma Gereçekleri:**

Projenin onaylanmasından sonra, proje yürütücüsünün, bağlı olduğu merkezinden %10'luk proje katkı payı için gereken izinlerle ilgili yazışmaların, yönetim kurulu kararlarının ve proje hesabına transferlerin uzaması nedeniyle, faaliyetlere başlamada 1 aylık gecikme yaşanmıştır. Bu nedenle projenin duyurulması ve kursiyer kayıtları da paralel olarak ertelenmiştir. Ancak bu gecikme faaliyetleri aksatmamış olup, öngörülerimize göre, 12 aylık normal proje süreci içinde tamamlanabilecektir.

### **C. Faaliyetin Sonuçları:**

Yukarıdaki proje faaliyetimize ait alt faaliyetlerle ilgili sayısal ve tarihsel bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

<b>Alt Faaliyetin Adı</b>	<b>Tarih</b>	<b>Sayı</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Duyuruya çıkış	17.08.2010	X	X	X	X
Son Başvuru (Normal süre)	08.09.2010	X	X	X	X
Başvuru	X	100	X	X	X
Ön kayıt	X	60	X	X	X
Son Başvuru (Ek süre)	27.09.2010	X	X	X	X
Başvuru	X	14	X	X	X
Ön kayıt	X	14	X	X	X
Mülakat	30.09.2010	X	X	X	X
Kesin kayıt	30.09.2010	30	X	X	X
Mülakat derecesi	X	X	1	7	27

### **Faaliyet No 7. İLGİLİ VE YETKİLİLER İLE TOPLANTILAR:**

Proje tanımında, uygulama süresince en az 1 defa olmak üzere Yerel İdareciler, Meslek Odaları ve Sektör Temsilcileri ile proje faaliyetlerine ve kurulacak kooperatif bünyesinde gerçekleştirilecek ticari faaliyetler hakkında fikir alışverişi, tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapılması planlanmıştır. Toplantılar daha çok izleme ziyareti şeklinde düzenlenecektir. Ziyaretlerde kursiyerlerin aldığı uygulamalı eğitimin kalitesi sergilenecektir. Bu şekilde projenin amaçlarına ulaşma olasılığının artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu toplantılar ile tüm yerel idareler, STK lar, sektör temsilcilerinin konuya dikkatleri çekilerek, bir sinerji yaratılmaya çalışılacaktır. Kalifiye eleman çalıştırmaları özendirilecektir. Bu şekilde toplantılarla, kursiyerler ve sektör temsilcileri bir araya getirilerek sahiplenme duygusu artırılacaktır. Bu faaliyet projemizde 9. ayda (Nisan 2011) planlanmıştır.

### **A . Faaliyet Kapsamındaki Konular ve Alt Faaliyetler:**



Proje sözleşmesinde, termin planına göre dokuzuncu ayda gerçekleştirileceği belirtilen faaliyetlerden birisi olan, “İlgili ve Yetkililer İle Toplantılar”, proje ortağı Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin 29.04.2011 tarihinde düzenlediği “Su Ürünleri Kariyer Günleri” etkinliğine katılımı gerçekleştirilmiştir. Düzenlenen etkinlikte, Yerel İdareciler, Meslek Odaları ve Sektör Temsilcileri ile sektörel bir çok konuda fikir alış veriş ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

### **B. Planlanan Faaliyette Değişiklik Yapma Gereksinimleri:**

Yukarıdaki proje faaliyetimizle ilgili bir değişiklik yapılmamıştır.

### **C. Faaliyetin Sonuçları:**

Etkinlik sırasında İKADOM olarak kurulan bir stant da, katılımcı firma temsilcilerine, uygulamalı eğitimlerde elde edilen çeşitli çıktılar ve kursiyerlerin aldığı uygulamalı eğitimin kalitesi tanıtılmış, proje faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu şekilde projenin amaçlarına ulaşma olasılığının artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkı sağlanmıştır. Bu etkinlikte tüm yerel idareler, STK lar, sektör temsilcilerinin konuya dikkatleri çekilerek, bir sinerji yaratılmaya çalışılmıştır. Etkinliğe katılan bazı firma temsilcileri (Çakır Balıkçılık Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Aral Su Ürünleri Tic.Ltd.Şti., Önder Su Ürünleri Tur.San.Ltd.Şti., Fırat Deniz Ürünleri Malzemeleri, Akuamaks Su Ürünleri, Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İth.İhr.ve Tic. A.Ş., Arsuz Su Ürünleri Kooperatifi, İskenderun Su Ürünleri Kooperatifi, Akuadan Su Ürünleri San Tic.Ltd.Şti., Ceyhan Deniz Ürünleri İth.İhr.Ltd., Kent Alabalık ve Karma Yem Üretim İşleme ve Paz.Ltd.Şti., Mazman Kültür ve Deniz Balıkçılığı Soğuk Hava İşl.Tur.Tic.San.Ltd.Şti., Mersu Su Ürünleri San.Tic. A.Ş., Tekir Alabalık Üretim Pazarlama ve Tic.Ltd.Şti.) ile geleceğe dönük resmi olmayan iş görüşmeleri yapılmıştır. Faaliyet İKADOM açısından oldukça faydalı geçmiştir.

### **Faaliyet No 8. EĞİTİMLER:**

Proje tanımında, konuyla ilgili olarak verilecek teorik ve uygulamalı mesleki konulardan oluşan eğitim döneminde, kursiyerler, sektörün kalifiye işgücü açığını kapatacak şekilde eğitelecektir. Konularında mesleklerini ilgilendiren her türlü bilgi verilecektir. Bu derslerin seçimi ve süresi projenin hedeflerine ulaşmasındaki en etkili kriterdir. Projede eğitim faaliyetlerinin projenin 2. Ayından itibaren başlayarak, toplamda 10 devam etmesi planlanmıştır. Eğitimlerin Proje ortağı olan Mustafa Kemal Üniversitesi (Su Ürünleri Fakültesi) bünyesinde görev yapan konusunda uzman akademisyenler tarafından verilmesi düşünülmüştür. Proje bünyesinde verilmesi planlanan derslerin isimleri; “Ağ Materyali ve Teknolojisi” ve “Av Araçları Dizaynı ve Donanımı”, “Ağ Havuzlar ve Yapımı”, “Fouling ve Ağ Boyama Eğitimi”, “Kooperatifçilik (Su Ürünleri) Eğitimi” ve “Girişimcilik Eğitimi” dir.

### **A . Faaliyet Kapsamındaki Konular ve Alt Faaliyetler:**

Proje eğitim faaliyetleri 04.10.2010 tarihinde başlamış olup, dersler proje ortağı Mustafa Kemal Üniversitesi (Su Ürünleri Fakültesi) dersliklerinde verilmektedir. Eğitimler, daha önceden kendisiyle kısmi zamanlı sözleşme imzalanan, Mustafa Kemal Üniversitesi (Su Ürünleri Fakültesi) öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Aydın DEMİRCİ tarafından vermeye başlanmıştır. Proje döneminde tüm dersler tamamlanarak değerlendirme sınavları gerçekleştirilmiştir. Dersler uygulamalı olup, her dersin tamamlanmasının ardından 50 soruluk bir test uygulanarak, kursiyerlerin eğitim seviyesi ölçülmektedir. Ayrıca kursiyerlere geri bildirim amaçlı anketler uygulanarak, eğitimler ilgili geri dönüşler, beklentiler ve proje personeli ile ilgili değerlendirmeleri alınmaktadır.

Proje bünyesinde verilmekte olan eğitimlerle ilgili detaylar aşağıda verilmiştir:

Ağ Materyali ve Teknolojisi: 30 kişilik kursiyer grubu için, 20 gün süreyle günde 4 saat, ayda 80 saat teorik, 20 gün süreyle günde 4 saat, ayda 80 saat uygulama olmak üzere toplamda 40 gün sürede 160 saat olarak gerçekleştirilmiş olup, 26.11.2010 tarihinde tamamlanarak değerlendirme sınavı yapılmıştır. Bu ders bünyesinde verilen eğitimlerde; Ağ ve iplik Materyalinin Tanıtılması, Ağ gözü ve Düğümler, Ağ Kesimleri, Ağların Donatılması, Ağların Tamiri gibi konular işlenmiştir. Eğitim, kendisiyle kısmi zamanlı iş sözleşmesi yapılan, Mustafa Kemal Üniversitesi (Su Ürünleri Fakültesi) öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Aydın DEMİRCİ tarafından verilmiştir.

Av Araçları Dizaynı ve Donanımı: 29 kişilik kursiyer grubu için, 30 gün süreyle günde 4 saat, ayda 120 saat teorik, 30 gün süreyle günde 4 saat, ayda 120 saat olmak üzere toplamda 60 günde 240 saat olarak gerçekleştirilmiş olup, 18.02.2011 tarihinde tamamlanarak değerlendirme sınavı yapılmıştır. Bu ders bünyesinde verilen eğitimlerde; Balıkçılık Sektörünün Tanıtımı, Av Araçlarının Sınıflandırılması, Uzatma Ağları, Pinterler, Sepetler, Serpmeler, Kaldırma Ağları, Trol Ağları gibi konular işlenmiştir. Eğitim, kendisiyle kısmi zamanlı iş sözleşmesi yapılan, Mustafa Kemal Üniversitesi (Su Ürünleri Fakültesi) öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Aydın DEMİRCİ tarafından verilmiştir.

Ağ Havuzlar ve Yapımı: 29 kişilik kursiyer grubu için, 15 gün süreyle günde 4 saat, ayda 60 saat teorik, 45 gün süreyle günde 4 saat, ayda 180 saat olmak üzere toplamda 60 günde 240 saat olarak gerçekleştirilen eğitimler, 13.05.2011 tarihinde tamamlanarak değerlendirme sınavı yapılmıştır. Bu ders bünyesinde verilen eğitimlerde; Ağ Kafes Sisteminin Tanıtılması, Dairesel Ağ Havuzlar, Köşeli (4,6,8,16) Ağ Havuzlar, Rombik Gözlü Ağ Havuz Yapımı, Kare Gözlü Ağ Havuz Yapımı, Ağ Havuzlarda Taban Hazırlama, Ağ Havuzlara Halat Yakalarının Donatılması, Ağ Havuzların Onarılması gibi konular işlenmiştir. Eğitim, kendisiyle kısmi zamanlı iş sözleşmesi yapılan, Mustafa Kemal Üniversitesi (Su Ürünleri Fakültesi) öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Aydın DEMİRCİ tarafından verilmiştir.

Girişimcilik Eğitimi: 29 kişilik kursiyer grubu için, 10 gün süreyle günde 4 saat, ayda 40 saat teorik olarak gerçekleştirilen eğitimler, 27.05.2011 tarihinde tamamlanarak değerlendirme sınavı yapılmıştır. Eğitim alacak kursiyerlere, eğitimleri sırasında edindikleri bilgilerden de faydalanarak kurulacak ticari amaçlı kooperatif çatısı altında ortak olarak ticaret yapmanın gerekleri ve püf noktaları öğretilmiştir. Bu ders ile kursiyerler, yapacakları iş ile ilgili olarak cesaretlendirilecek, motive edilecek ve özendirilmiştir. İstihdam edilen değil istihdam eden olmayı düşünen bireyler yetiştirilmeye çalışılmıştır. Derste Girişimcilik Ve Girişimcilik Adımları, İş Yeri Kuruluşu Ve Çalıştırılışı Sırasındaki Yasal Prosedürler Ve Yatırıma Kaynak Bulma, Yönetim Organizasyon Pazarlama, Finansman Yönetimi Ve Vergi Olanakları konuları işlenecektir. Kursiyerlerin, eğitim boyunca girişimcilik ruhu kazanmaları sağlanacak ve kendi işini açmaya istekli hale getirilmeye çalışılmıştır. Eğitim döneminde 29 kursiyerin tamamı bu konuda eğitim almıştır. Eğitim, Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç.Dr.Halil DEMİRER tarafından verilmiştir.

Kooperatifçilik (Su Ürünleri) Eğitimi: 29 kişilik kursiyer grubu için, 15 gün süreyle günde 4 saat, ayda 60 saat teorik olarak gerçekleştirilen eğitimler, 17.06.2011 tarihinde tamamlanarak değerlendirme sınavı yapılmıştır. Su Ürünleri Kooperatifleri temel alınarak, Kooperatiflerin Tanımı, Kooperatif İlkeleri, Kooperatif Çeşitleri, Su Ürünleri Kooperatiflerinin Yararları, Su Ürünleri Kooperatiflerinin, Ekonomik Faaliyetleri, Türkiye’de Kooperatifçilik Hareketinin Başlangıcı, Kooperatifçiliğin Ülkemizdeki Durumu ve Gelişimi, Su Ürünleri Amaçlı Kooperatifler, Kooperatif Kuruluşu, Kooperatif Kuruluş İşlemleri, Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerde Yatay ve Dikey Teşkilatlanma, Kooperatifler Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri, Kooperatifler Yasası gibi konular işlenmiştir. Eğitim, Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Necdet BİLGİN tarafından verilmiştir.

Fouling ve Ağ Boyama Eğitimi: 29 kişilik kursiyer grubu için, 5 gün süreyle günde 4 saat, ayda 20 saat teorik, 10 gün süreyle günde 4 saat, ayda 40 saat olmak üzere toplamda 15 günde 60 saat olarak gerçekleştirilen eğitimler, 08.06.2011 tarihinde tamamlanarak değerlendirme sınavı yapılmıştır. Bu ders bünyesinde verilen eğitimlerde; Foulingin tanımı, fouling organizmalar, folingle mücadele yöntemleri, foulingin ağ havuzlardaki olumsuz etkisi, anti-fouling boyaların içeriği, boyama yöntemleri gibi konular işlenmiştir. Eğitim, Mustafa Kemal Üniversitesi (Su Ürünleri Fakültesi) öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Hülya ŞEREFLİŞAN tarafından verilmiştir.

**B. Planlanan Faaliyette Değişiklik Yapma Gerekçeleri:**

Projenin onaylanmasından sonra, proje yürütücüsünün, bağlı olduğu merkezinden %10'luk proje katkı payı için gereken izinlerle ilgili yazışmaların, yönetim kurulu kararlarının ve proje hesabına transferlerin uzaması nedeniyle, faaliyetlere başlamada 1 aylık gecikme yaşanmıştır. Bu nedenle projenin duyurulması ve kursiyer kayıtları da paralel olarak ertelenmiştir. Ancak bu gecikme faaliyetleri aksatmamış olup, 12 aylık normal proje süreci içinde tamamlanmıştır.

**C. Faaliyetin Sonuçları:**

Proje bünyesinde yürütülen eğitimlerle ilgili özet sayısal ve teknik bilgiler aşağıda tablo olarak sunulmuştur.

**İKADOM PROJE EĞİTİM TABLOSU**

Ders Adı	Teorik saat/gün	Uygulama saat/gün	Toplam saat/gün	Gerçekleşen Aylar	Tarih Aralığı	Eğitmen
Ağ Materyali ve Teknolojisi	80/20	80/20	160/40	3-4	04.10.2010 26.11.2010	A.Demirci
Av Araçları Dizaynı ve Donanımı	120/30	120/30	240/60	5-6-7	29.11.2010 18.02.2011	A.Demirci
Ağ Havuzlar ve Yapımı	60/15	180/45	240/60	8-9-10	21.02.2011 13.05.2011	A.Demirci
Girişimcilik	40/10	0	40/10	11	16.05.2011 27.05.2011	H.Demirer
Kooperatifçilik	60/15	0	60/15	11-12	30.05.2011 17.06.2011	N.Bilgin
Fouling ve Ağ Boyama Eğitimi	20/5	40/10	60/15	12	20.06.2011 08.07.2011	H.Şereflişan
TOPLAM	380/95	420/105	800/200	10 Ay	200 gün	

**Faaliyet No 9. ARA SINAVLAR VE FİNAL SINAVI:**

Proje tanımında, eğitimlerin kursiyerlere katkısının ne derece olduğunun anlamak için, her ay ara sınav, eğitim tamamlandığında ise, final sınavı gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Teorik derslere ait olacak bu sınavlar, test usulü olup 5 seçenekli ve 50 sorudan oluşması düşünülmüştür. Sınav başarı notu 100 puan üzerinden 60 olarak kabul edilecektir.

**A . Faaliyet Kapsamındaki Konular ve Alt Faaliyetler:**

Rapor dönemi içerisinde tüm dersler (Ağ Materyali ve Teknolojisi, Av Araçları Dizaynı ve Donanımı, Ağ Havuzlar ve Yapımı, Girişimcilik, Kooperatifçilik, Fouling ve Ağ Boyama Eğitimi) tamamlanmış olup, bu derslere ait sınavlar gerçekleştirilmiştir. Sınav soruları, dersin sorumlusu olan eğitimciler tarafından hazırlanmış ve yine kendi tarafından uygulanarak değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen bu sınavlar, test usulü olup 5 seçenekli 50 sorudan oluşmuş olup, kursiyerlere tanınan sınav süresi 1 saat dir. Sınav başarı notu 100 puan üzerinden 60 olarak kabul edilmiş olup, genel başarı sadece tek ders üzerinden değil, tüm derslerin ortalamasından alınarak hesaplanacaktır.

**B. Planlanan Faaliyette Değişiklik Yapma Gerekçeleri:**

Planlanan faaliyette herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

### C. Faaliyetin Sonuçları:

Yürütülen dersler için gerçekleştirilen sınavlar ve genel başarı ortalamaları aşağıda verilmiştir.

Dersin Adı	Sınav Tarihi	Sınıf Başarı Ortalaması	Sınava Giren Öğrenci Sayısı
Ağ Materyali ve Teknolojisi	26.11.2010	65	30
Av Araçları Dizaynı ve Donanımı	18.02.2011	87	29
Ağ Havuzlar ve Yapımı	13.05.2011	92	29
Girişimcilik	27.05.2011	80	29
Kooperatifçilik	17.06.2011	94	29
Fouling ve Ağ Boyama Eğitimi	08.07.2011	91	29

### **Faaliyet No 10. SERTİFİKA TÖRENİ:**

Projemizde eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlere konusunda eğitimli olduğunu gösteren sertifika verilerek, istihdam edilmelerine katkı sağlanması planlanmaktadır.

### **A . Faaliyet Kapsamındaki Konular ve Alt Faaliyetler:**

İzleme ziyaretlerinde, verilen eğitimlerin tamamının Milli Eğitim Bakanlığında onaylanması halinde “Sertifika” verilebileceği, aksi takdirde sadece “Katılım Belgesi” düzenlenebileceği ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu amaçla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler ve “MEGEP” (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) kapsamındaki derslerle kıyaslandığında, bizim eğitimlerimiz çok fazla detaylı ve içeriğinin geniş olması nedeniyle eşleşme sağlanamamıştır. MEGEP kapsamındaki derslerin içeriği 40 saatli iken, projemizdeki benzer dersin içeriği 240 saattir. Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, projede verilen derslerin içeriğinin, yeniden görüşülerek incelenmesi için bir uzman komisyonunun kurulması gerektiği, komisyon kararına göre yeniden düzenlenmesi ve bu şekilde yeniden incelenerek komisyonun onayı ile MEGEP programında standart eğitim modülü olarak kabul edileceği ve ancak bundan sonra Milli Eğitim Bakanlığında onaylı sertifika verilebileceği ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Bu sürecin ise en az 2-3 ay sürebileceği ilgili kişiler tarafından bildirilmiştir. Bu sürecin beklenmesinin, projenin ilerlemesini çok olumsuz etkileyeceğinden, projeye mevcut eğitim içeriği ile devam edilmiştir. Kaldı ki, proje sözleşmesinde mevcut hali ile onay gören eğitim müfredatı, Ülkemizde Ağ konusunda çok az sayıdaki uzamandan biri olarak kabul edilen, Yrd.Doç.Dr. Aydın DEMİRCİ tarafından hazırlanmıştır. Bu nedenle eğitimini tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı imzası olmayan ama, Sözleşme Makamı (MFİB), Program Otoritesi (ÇSGB), Operasyon Faydalanıcısı (İŞKUR), Proje Ortağı (MKÜ) ve Proje Yürütücüsü (İMEAK DTO) imzalı “Sertifika” veya “Katılım Belgesi” verilmesi planlanmaktadır.

### **B. Planlanan Faaliyette Değişiklik Yapma Gereklere:**

Planlanan faaliyetin gerçekleştirilmesi devam etmekte olup, değişiklik yapılması düşünülmemektedir.

### C. Faaliyetin Sonuçları:

Planlanan faaliyetin gerçekleştirilmesinde, bölgesel kamuoyunda hedeflenen farkındalığın yaratılması, beklenen sinerjinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu nedenle proje yürütücüsü, ortakları, iştirakçileri, balıkçılık sektöründe bulunan firmalar, yerel yöneticiler vb gibi kurum ve kuruluş temsilcileri, yerel basın mensupları, sektör temsilcileri, proje personeli ve hedef grubun eksiksiz katılımının sağlanabileceği en uygun zaman beklenmektedir. Bu nedenle Eylül ayının ikinci haftası için hazırlık çalışmalarına başlanmıştır.

### **Faaliyet No 11. İSKENDERUN KÖRFEZİ AĞ DONATIM MERKEZİNİN (İKADOM) KURULMASI:**

Proje eğitim faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra (projenin 12. Ayı =Temmuz 2011), sertifika olarak eğitimini tamamlayan 30 kadının kurucu üyesi ile bir kooperatif kurulacaktır. Bu kadın grup, sektörün ihtiyacı olan ağları, kooperatif bünyesinde, ücret karşılığı üreteceklerdir. Bu kooperatif ticari amaçlı ve kar paylaşım esasına göre faaliyet gösterecektir. Adı İskenderun Körfezi Ağ Donatım

Merkezi (İKADOM) olacak bu kooperatif bünyesinde sadece ticaret değil, aynı zamanda kooperatifin iş hacminin artması durumunda ortaya çıkacak olan personel açığının kapatılması için, benzer hedef kadın grupları için eğitimler verilecektir. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan kadın grupları kooperatife üye yapılarak, işgücü piyasasına dahil edileceklerdir. Bu merkez bünyesinde, sürekli bir şekilde proje faaliyetlerinin benzerlerinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu şekilde projenin sürdürülebilirliği sağlanmış olacaktır. Bu merkez ilk olarak yürütücü kuruluş bünyesinde oluşturulacak, projenin tamamlanmasından sonra resmi statüye kavuşturulacaktır.

#### **A . Faaliyet Kapsamındaki Konular ve Alt Faaliyetler:**

Proje eğitim faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra, projenin özel hedeflerinden olan, İKADOM kooperatifinin kurulmasıyla ilgili çalışmalara başlanmıştır. Hedef grubu oluşturan kadın kursiyerlerden bir kısmı, kurucu üye seçilerek, kooperatif işlemleri bu kişiler üzerinden yürütülmüştür. İlgili kooperatifle ilgili tüzük ve sözleşme çalışmaları gerçekleştirilirken bir yandan da kooperatif için adres teşkil edecek, iş yeri kiralama çalışmaları başlatılmıştır.

#### **B. Planlanan Faaliyette Değişiklik Yapma Gerekçeleri:**

Planlanan faaliyette değişiklik yapılması düşünülmemektedir.

#### **C. Faaliyetin Sonuçları:**

Gerçekleştirilen titiz çalışmaların ardından, S.S.İskenderun Körfezi Ağ Donatım Merkezi Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi adında bir kooperatif kurulmuştur. Kurulan kooperatif için Piri Reis Mah. 142.sok. No:95 İskenderun/HATAY adresinde yaklaşık 150 metrekarelik müstakil bir iş yeri kiralanmıştır. Kuruluş giderlerinin en az olması bakımından, hedef gruptan 7 kişi kurucu üyeliği oluşturmuştur. Kooperatif merkezinde 15.07.2011 tarihinde gerçekleşen ilk Geçici Genel Kurul Toplantısında 3 kişiden oluşan Geçici Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. Kooperatif binasının tadilat işlemleri gerçekleştirilerek Kooperatif yönetimini oluşturan üyelere teslim edilmiştir. Hedef grubu oluşturan diğer kursiyerlerde, kooperatif yönetimine dilekçe ile başvurarak üyeliklerini gerçekleştirmektedirler.

#### **Faaliyet No 12. NİHAİ RAPORUNUN HAZIRLANMASI:**

12 aylık proje faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra, son ay (Temmuz 2011) nihai raporlar hazırlanacaktır. Raporun hazırlanmasından birinci derecede sorumlu proje koordinatörü olup sekreter ve diğer eğitimlerinde yardımı alınacaktır.

#### **A . Faaliyet Kapsamındaki Konular ve Alt Faaliyetler:**

Nihai rapor Mali ve Teknik olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

#### **B. Planlanan Faaliyette Değişiklik Yapma Gerekçeleri:**

Planlanan faaliyetle ilgili değişiklik yapılması düşünülmemektedir.

#### **C. Faaliyetin Sonuçları:**

Planlanan faaliyetle ilgili çalışmalar devam etmekte olup henüz tamamlanmamıştır. Tamamlanmasının ardından onay için ilgili kurum ve ekiplere iletilecektir.

**2.2 Mantıksal Çerçeve Analizindeki göstergeleri de dikkate aldığımızda proje sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir? Bu bölüm, hangi öngörülen özel amaçlara ve genel hedeflere ulaşıldığını ve projenin herhangi bir beklenmeyen olumlu veya olumsuz sonucu olup olmadığı konularındaki gözlemleri ve mümkünse sayısal verileri içermelidir.**

Nihai rapor dönemi için, genel hedeflere ulaşılması ile ilgili değerlendirme yapıldığında; Proje faaliyetleri ile, iş gücü piyasasında yer almayan kadınların istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla, mesleki eğitimler oldukça başarılı bir biçimde tamamlanmıştır. Hatay ili için balıkçılık sektörünün ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünün karşılanmasına katkı sağlanmıştır. Henüz ulusal bazda olmasa da, bölgede faaliyet gösteren balıkçı esnafı ve kültür balıkçılığı işletmelerinden ağ siparişleri

alınmaya başlanmıştır. Piyasada tanınırlık için gereken sürecin tüketilmesiyle, tüm ülkemiz denizleri ve göllerindeki balıkçılık faaliyetlerine katkı sağlanması mümkün olabilecek gibi görünmektedir. Bölgede iş gücü dışında kalan kadınlar için örnek girişimcilik modeli oluşturulması yönündeki gelişmeler henüz tamamlanmıştır. İKADOM kooperatifinin (S.S. İskenderun Körfezi Ağ Donatım Merkezi Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi) kurulmasının ardından ticari faaliyetleri ile adından söz ettirmeye başlamasıyla, başta bölgemiz olmak üzere, tüm Türkiye de kadınlar için örnek olacak girişimcilik modeli olabilecektir. Sürdürülebilir denizel yaşam ve balıkçılığın sağlanması ile ilgili olarak belirlenen hedef gayet iyi olmakla beraber, henüz bu hedefe ulaşılması ile ilgili beklentiler için oldukça erkendir. İKADOM üyeleri, Avrupa Birliği balıkçılık politikalarına uyum sağlanması konusunda geleceğe dönük bilgi donanımına sahip olmakla beraber, bunun fark edilir etkilerinin görülmesi hususunda orta vadede bir zaman dilimi tanınmalıdır. İKADOM kooperatif üyelerinin ticari yaşamdaki başarıları, bölgesel ve ulusal bazda olumlu örneklerden sadece biri olacaktır. Ancak kadının toplum ve aile içindeki statüsünün yükseltilmesine olumlu katkı sağlayacağına inancımız oldukça güçlüdür.

Proje özel hedefler bakımından analiz edildiğinde;

Projenin özel hedeflerine yönelik gelişmelerde oldukça yol alınmış olup, gelişmeler olumlu yöndedir. İskenderun Körfezi başta olmak üzere, tüm deniz ve göllerimizde, bugün ve gelecekte kültür balıkçılığı faaliyetinde ve balık avcılığı faaliyetlerinde kullanılan ağların üretimini gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu konuda yetmiş, konusunda uzman denebilecek seviyedeki 29 kadın (1 kadın projeden ayrılmıştır) iş gücü piyasası içinde istihdam edilebilirliklerini arttıracak mesleki eğitimlerini tamamlamışlardır. İskenderun Körfezi Ağ Donatım Merkezinin kurulması ile bölgesel alanda kadın girişimciliğine teşvik edici örnek bir model oluşturulmuştur. Gerçekleştirecekleri ticari faaliyetler ile, Hatay ilinin gelir seviyesine katkıda bulunmaya başlamışlardır.

Projenin beklenmeyen gelişmelerinin analizi yapıldığında;

Proje eğitimlerinin 1 ay geç başlaması, eğitimlerin 12 aylık proje süresi içinde bitirilmesini engellemiştir. Özel hedeflere yönelik başarı göstergelerinden “Eğitim Alan Kursiyerlerin Derslere Devam Durumu” risk analizine tabi tutulduğunda, istisnai izinler dışında, derslere ilgileri, istekleri ve devam durumları düzenli bir şekilde devam etmiştir. Sadece bir kursiyer (Sibel Ekici), eğitimin ikinci ayında özel nedenlerinden dolayı projeden ilişkisini kesmiştir.

Satın almalar konusunda, proje bütçesinde 3.1.2. Ağ Dikiş Makinesi gider kalemi ile ilgili olarak, uygun menşeli ürünün bulunmasında yaşanan zorluk nedeniyle ihale süreci 6 ay kadar gecikmiştir. Ancak uygulanan ihale prosedürü eksiksiz olarak tamamlanarak ilgili satın alma gerçekleştirilmiştir. Bu gecikme süreci içinde eğitimlerin aksamaması için proje yürütücüsü kendi imkanlarını kullanarak geçici olarak eğitimlerde kullanılmak üzere bir adet Ağ dikiş makinesi temin etmiştir.

### **2.3 Projenin, nihai faydalanıcılar, hedef gruplar ve hedef bölge(ler) üzerindeki sonuçları nelerdir?**

Projenin nihai faydalanıcıları üzerindeki sonuçları, zamanın ilerledikçe etkisini artıracaktır. Özellikle İskenderun körfezi başta olmak üzere, tüm Türkiye deniz ve gölleri ile tüm Akdeniz ve Ege denizine kıyısı olan ülkelerde balık avcılığı ve ağ havuzlarda balık yetiştiriciliği yapan kişi ve çiftliklerin proje sonuçlarında olumlu olarak etkilenmesi beklenmektedir. Hatay ilindeki ağ tedarik firmaları, İşsiz gençlerin aileleri, Hatay halkı ve Hatay iş dünyasında bu olumlu etkilenmeden payını alması beklenmektedir. Ayrıca ülkemizdeki 300 civarındaki ağ havuz işletmesi daha kaliteli hizmet alma konusunda etkilenecek sektör temsilcileridir.

Projenin olumlu sonuçlarından en fazla yararlanan, hedef gruplardır. Projenin hedef grupları belirlenirken Hedef bölgelerde dikkate alınmıştır. Projenin yürütüldüğü il, program kapsamındaki NUTSII bölgelerinden TR-63 (Hatay, K.Maraş, Osmaniye) Bölgesinde Hatay artalanına girmektedir Hatay ili ile ilgili işgücü istatistikleri dikkate alınmıştır. Bu bilgiler ışığında projenin hedef gruplarını oluşturacak kadın grubunun özellikleri; Hatay İlinde ikamet eden, daha önce tarım sektöründe

çalışmışlarda dahil olmak üzere işgücüne dahil olmayan vasıfsız, lise mezunu, 18–30 yaş arasındaki toplam 30 kadından oluşmaktadır. İşgücü piyasası ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde, proje dahilinde eğitilecek 29 kişiden en az 20 sinin, kurulan İKADOM kooperatif bünyesinde istihdamının gerçekleşmesi beklenmektedir. Projenin tamamlanmasından sonra toplumsal olarak çarpan etkisi ile yaklaşık 150 kişinin sosyoekonomik anlamda olumlu etkileneceği varsayılmaktadır. Yıllar itibari ile bu sayının artarak 5 yıl içinde 1000'lere ulaşacağı ve dolaylı olarak hedef bölgeye de katkı sağlaması düşünülmektedir.

### **Proje hangi özel sorunlara nasıl ve ne ölçüde çözüm üretmiştir?**

Proje, balıkçılık sektörü için önceliğe sahip olan, ağ donanımı konusunda kalifiye eleman açığı yanında, iş gücü piyasasında yer alamayan, her geçen yıl artan vasıfsız kadın sayısının azaltılmasına yönelik mesleki eğitimler düzenleyerek, bu özel soruna çözüm yolunda katkı sağlamıştır. Bununla beraber, Hatay ilinde müteşebbis ruha sahip kadınları teşvik edecek ve cesaretlendirecek, örnek girişimcilik modeli olarak öneme sahiptir. Ayrıca verilen eğitimler ile, AB uyum sürecinde, ortak balıkçılık politikaları konusuna da dolaylı destek sağlanmıştır. Verilen eğitimlerdeki detaylı bilgilerin kullanılması ile sürdürülebilir balıkçılığı engelleyen, çevreci (seçici) olmayan, geleneksel dizaynların kullanılmasının da önüne geçilmesi sağlanmıştır.

### **Proje hedef grupların hangi ihtiyaç ve problemlerini nasıl ve ne ölçüde karşılamıştır?**

Hedef grupların ihtiyaçlarının başında ekonomik gelir düzeyleri gelmektedir. Projenin tamamlanması ile, kuruluşu tamamlanan İKADOM kooperatifi bünyesinde iş alan ve iş üreten üyelerin, ekonomik gelirlerinde zamana bağlı artış, beklenen bir gelişmedir. Hedef grubun bireysel ekonomik iyileşmesi, dolaylı olarak aile ekonomisine olumlu katkısıyla kendini gösterecektir. Bunun dışında düzenli iş yaşamına geçen kadın grubun üzerine yüklenen geleneksel rollerinde azalması beklenmektedir.

### **Proje hibe programının hangi öncelik ve amaçlarına nasıl ve ne ölçüde katkıda bulunmuştur?**

Projenin uygulandığı il, program kapsamındaki NUTSII bölgelerinden TR–63 (Hatay, K.Maraş, Osmaniye) Bölgesinde Hatay artalanına girmektedir.

Projenin amacı, hedefleri kadınların istihdamları ile ilgili olup, programın amaçları ile tamamen uyumaktadır. Projemiz, etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirme ve tedbirlerin uygulanma kapasitesini artırmaya katkıda bulunmuştur. 29 kadının istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla, yerel işgücü piyasasının talepleri doğrultusunda mesleki becerilerinin artırılmasına yönelik eğitimler düzenlenmiştir. Bu eğitimler uygulamalı olup, toplamda 200 gün de 800 saat sürmüştür.

Eğitim faaliyetlerinin tamamlanmasından sonra kurulan İKADOM (S.S.İskenderun Körfezi Ağ Donatım Merkezi Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi), bünyesinde, en az 20 kadının bir girişimcilik örneği sergilemesi beklenmektedir. Yani kendi işinin patronu olarak, kendi kooperatifleri adına iş yapacaklar ve elde edilen gelirden eşit miktara kar payı alacaklardır. Kadınlara, bu konuda başarı sağlamaları için mesleki eğitimleri yanında, 40 saat Girişimcilik ve 60 saat Kooperatifçilik eğitimleri verilmiştir.

**2.4 Proje boyunca hangi yayın maddeleri hazırlanmıştır? Lütfen hangi formatta olursa olsun proje boyunca 'hedef gruplara yönelik olarak' hazırlanan bütün yayın maddelerini (Kitap/CD/DVD/Ders Notu/Bülten/Broşür/Sertifika/Davetiye gibi), kopya sayıları ile nasıl dağıtıldığını (Eğitim/Kurs/Etkinlik sırasında elden / Kurye veya Posta ile / Kalabalık noktalara bırakarak / Yayınlayarak) belirterek listeleiniz. Ara teknik rapor ile gönderilmeyen her yayın maddesinin bir kopyasını destekleyici öğeler olarak ekleyiniz.**

ÜRÜN ADI	KOPYA ADEDİ	DAĞITIM KANALI
Girişimcilik Ders Kitabı	30	Etkinlik sırasında elden
Kooperatifçilik Ders Kitabı	30	Etkinlik sırasında elden
Fouling ve Ağ Boyama Ders Kitabı	30	Etkinlik sırasında elden
Ağ Materyali ve Teknolojisi Ders Kitabı	30	Etkinlik sırasında elden
Ağ Havuzlar ve Yapımı Ders Kitabı	30	Etkinlik sırasında elden
Av Araçları Dizaynı ve Donanımı Ders Kitabı	30	Etkinlik sırasında elden
Sertifika	30	Etkinlik sırasında elden

**2.5 Proje süresince 10.000 Avro'nun üzerinde hangi mal veya hizmet alımı sözleşmeleri yapılmıştır? İhalelerde kullanılan belgelerin kopyaları da rapora eklenmelidir.**

SÖZLEŞME/İHALE ADI	TÜRÜ	MİKTARI (€)	YÜKLENİCİ
Ağ Dikiş (Overlok) Makinesi	Mal	10.500	Can Makine Sanayi ve Dış Ticaret Ltd.Şti.

**2.6 Projenin sürdürülebilirliğini temin eden hususlar nelerdir? Takip niteliğinde herhangi bir faaliyet öngörülüyor mu?**

Mali sürdürülebilirlik;

Proje başvuru sahibi, ortakları ve sektör temsilcileri bu konuda oldukça ciddi yaklaşımlar içindedir. Kuruluş işlemleri tamamlanan “İskenderun Körfezi Ağ Donatım Merkezi” (İKADOM) kooperatifinin, iş piyasası içinde tecrübe kazanmasıyla beraber, mali anlamda sürdürülebilirliği kendiliğinden gerçekleşecektir. Çünkü kuruluş tüzüğünde, kazancın bir kısmının bu tür izleme ziyaretlerine, alt yapı, işletme, bakım ve eğitim masraflarına ayrılacağı belirtilecektir. Kısacası belirli bir eğitim programına ve tüzüğüne sahip bir ticari oluşumun yaratılmasından sonra, bu oluşumun giderlerinin karşılanması, böylesine istekli kadın grubu, yerel idareler ve sektör temsilcileri için çok kolay olacaktır.

Kurumsal Boyut;

Proje faaliyetlerinin sonucusu ve en önemlisi, kooperatifler kanununa göre “İskenderun Körfezi Ağ Donatım Merkezi” (İKADOM) kooperatifinin kurulmasıdır. Başvuran kuruluşların ve ortaklarının gerek devamlılık arz eden bir yapıya sahip olması, gerekse eğitime ve hizmete yönelik kuruluş amaçlarının olması, kurulacak Merkez bünyesinde eğitim faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. Başvuran kuruluş, ortaklar ve tüm paydaşlar, bu tür faaliyetleri sürdürebilecek kapasiteye ve köklü geçmişe sahiptir. Özellikle bölgede bir üniversitenin varlığı, bu tür merkezlerin faaliyetlerine destek verebilecek yeterlilikte ve esnek idarecilik yapısına sahip olması nedeniyle önem arz etmektedir. Ayrıca proje sonuçlarının yerel basın aracılığı ile halka duyurulması ile bu tür faaliyetlere ilginin ve desteğin artacağı düşünülmektedir. Kurulacak bu merkezde yürütülecek tüm olumlu faaliyetler düzenli olarak yerel basında tanıtılarak, halkın bu merkeze karşı ilgi duymasını ve destek vermesini sağlayacaktır. Halkın ilgisinin yoğun olması ile beraber, merkezin sektör temsilcileri ve yerel yönetimler tarafından ayakta tutulması için her türlü destek verilecektir. Merkezin kendisi ticari faaliyet içinde olacağı için ve kendi menfaatlerine çalışacakları için, oluşturulan



kurumsal yapının devamlılığını sağlamada ilk sırada olacak ve kendine bu işi görev sayacaktır.

#### Politik Boyut;

Projenin başarılı bir şekilde sonlandırılmasından sonra, elde edilen çıktılar bölgede olumlu etki bırakacaktır. Bundan dolayı; kadına dayalı yerel işgücü piyasası, istihdam dışı vasıfsız kadın toplulukları ve yerel STK'lar, yerel yönetimlerden bu tür faaliyetlerin tekrarını bekleyeceklerdir. Buna bağlı olarak ta yönetim erkini elinde bulunduran kamu kuruluşları ve hizmet amaçlı toplumsal özel kuruluşların yetkilileri bu konuya yönelik politika üretmek zorunda kalacaklardır. Bununla beraber ülkemizde ve bölgemizde tam olarak oturmamış, sürekli doğru yöntem arayışı içinde olan yöneticiler, bundan sonra bu konuya yönelik yeni mevzuatlar, yöntemler ve politikalar geliştireceklerdir.

#### Çevresel Sürdürülebilirlik ;

Av araçlarının dizaynına yönelik detayların ve gelişmelerin öğrenilmemesi, daha verimsiz, seçici olmayan (yasak tür ve boyların avlanmasını engellemeyen), çevresel açıdan zararlı (denizde kaybolduğu zaman hala avcılığa devam etmesi) modellerin üretimine devam edilmesine neden olmaktadır. Bununla beraber son yıllarda maliyetlerinin düşük olması gerekçesi ile Çin menşeli hazır avlama araçları dizaynlarının kullanılmaya başlanması ile bölge koşulları için çok verimli olmayan, hedef türler dışındaki türleri avlayan, kaybolduğunda doğada istemsiz ve sınırsız av yapan modeller piyasaya girmektedir. Kültür balıkçılığı ağlarında, fouling olayına karşı kullanılan anti-fouling boyalarda, boya türü ve uygulama dozunun doğru belirlenmemesi durumunda, denizel çevre için kirletici riskler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle boyama işlemlerinin de, konu hakkında bilgi sahibi kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Bugüne kadar bölgede ticari olarak, çevreci ağların dizaynı ile uğraşacak ve bunu yaygınlaştırarak, bölge balıkçısına kullanıma sunacak bir kuruluş olmamıştır. Bu proje ile sadece ticari anlamda kazanan bir kuruluş değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir çevre için hareket eden, eğitilmiş ve örgütlü yapının oluşumu sağlanmıştır. Böylece hem doğal stoklar korunacak, hem ekonomiye katkı sağlanacak, hem de vasıfsız kadınlara meslek öğretilerek kendi işinin sahibi girişimci yatırım modelleri oluşturulacaktır.

**2.7 Projenin insan hakları<sup>1</sup>, cinsiyet eşitliği<sup>2</sup>, demokrasi, iyi yönetim, çocuk hakları, yerli halklar, çevresel sürdürülebilirlik<sup>3</sup> ve HIV/AIDS(eğer hedef ülke/bölgede güçlü bir yaygınlık varsa) ile mücadele gibi yatay konuları nasıl desteklediğini açıklayınız<sup>4</sup>.**

Proje, dezavantajlı gruplardan olan “Kadınları” hedef alan bir programın parçasıdır. Özellikle ülkemiz açısından stratejik öneme sahip bir eksiklik olan “Kadın İstihdamı” projenin özel amaçları ile doğrudan örtüşmektedir. Projenin yürütülmesinde, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, sadece uzmanlık alanları dikkate alınarak proje ekibi oluşturulmuştur. Oluşturulan ekipte, 4 erkek, 3 bayan uzman görev almıştır. Kurulacak kooperatif bünyesinde çalışmak üzere alınacak yeni üyeliklerde, engellilerde aynı katılım haklarına sahiptir. Bunun dışında projenin tamamlanmasının ardından kuruluş işlemleri

<sup>1</sup> Engellileri de içeren. Daha fazla bilgi için

[http://ec.europa.eu/development/body/publications/docs/Disability\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/development/body/publications/docs/Disability_en.pdf)[http://ec.europa.eu/development/body/publications/docs/Disability\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/development/body/publications/docs/Disability_en.pdf) adresindeki “Engellilik ve kalkınma hakkındaki kılavuz bilgilerine” bakınız.

<sup>2</sup> [http://www.iiav.nl/eublications/2004/toolkit\\_on\\_mainstreaming\\_gender\\_equality.PDF](http://www.iiav.nl/eublications/2004/toolkit_on_mainstreaming_gender_equality.PDF)

<sup>3</sup> Çevresel bütünleşme hakkında kılavuz <http://www.environment-integration.eu/> adresinde bulunmaktadır.

<sup>4</sup> Cinsiyet eşitliği, engelliler vb ile ilgili Avrupa Birliği kılavuzuna bakınız

devam eden İKADOM isimli kadın kooperatifinin tüm üyelerinin, projenin hedef grupları olan 29 bayandan oluşması planlanmıştır.

## **2.8 Faaliyetler kimin tarafından ve nasıl izlendi ve değerlendirildi? Lütfen, nihai yararlanıcılardan sağlananlar dâhil olmak üzere geri bildirimlerin sonuçlarını özetleyiniz.**

Proje faaliyetleri, Bölgesel Hibe İzleme ve Teknik Yardım ekibi başta olmak üzere, İŞKUR Merkez Hibe İzleme, Merkezi Finans ve İhale Birimi, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcileri tarafından aşağıda detayları verilen tarihlerde izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

<b>İZLEYEN BİRİM</b>	<b>İZLEME TARİHİ</b>
ABTD	23.09.2010
BHİTYE	08.10.2010
BHİTYE	27.12.2011
MFİB	02.03.2011
BHİTYE, MHİE	08.04.2011
BHİTYE, MHİE	18.07.2011

Proje süresi boyunca, proje faaliyetlerinden birinci derecede fayda sağlayan hedef grup üzerinden geri bildirim alınmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 20 sorulu ve 3 şıklı sorulardan oluşan bir anket formu hazırlanmıştır. Hedef gruba proje süresince toplam 5 anket uygulanmıştır. Uygulanan ankette sorgulanan kavramlar; eğitim altyapısının yeterliliği, eğitimcilerin ve proje personelinin yeterliliği, cep harçlıkları ile hedef grubun geleceklere ile ilgili düşünceleri ve diğer kursiyerlerle ilgili düşünceleri alınmaya çalışılmıştır. Elde edilen anketler yüzeysel genel değerlendirme ortalamaları alındığında; hedeflenen cevaplar % 70, hedeflenmeyen cevaplar %15, kararsız cevaplar %10, cevaplandırılmayan sorular ise %5 seviyelerindedir.

## **2.9 Kuruluşunuz/Ortağınız bu projeden neler öğrendi? Bu bilgilerden nasıl yararlandı ve bu bilgiler nasıl yayıldı?**

Bu proje ile, hibe yürütücüsü ve proje ortakları arasındaki işbirliği bilinci bir adım daha güçlenmiştir. Hibe yürütücüsü kuruluşun kadın istihdamı üzerine ilk projesi olmakla beraber, proje ortağının bu konuda yürüttüğü diğer projelerde bulunmaktadır. Bu ortaklıkta, dezavantajlı gruplardan olan kadınlar kadar, bu konuda girişimde bulunan ortaklarda proje geliştirme konusunda deneyim kazanmışlardır. İstihdam dışı kadınların sorunlarını daha yakından gözlemlene fırsatı bulmuş ve yeni çözüm önerileri geliştirmişlerdir. Özellikle ortaklar, edindiği bu deneyimi, yerel basın aracılığı ile gerçekleştirdikleri toplantılarda dile getirerek, bu konudaki farkındalığın artırılmasına katkı sağlayabileceklerdir. Bununla birlikte, gelecekte benzer amaçlı programlara yönelik proje çağrılarında faydalanmak amacıyla, hazırlanacak yeni projelere referans oluşturması bakımından, bu projelerin önemini bilinci içindedirler.

## **3. ORTAKLAR ve DİĞER İŞBİRLİKLERİ**

### **3.1 Bu projedeki resmi ortaklar arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? (yani ortaklık anlaşması imzaladığınız ortaklarla) Lütfen her ortak kuruluş için belirtiniz.**

#### **Ortak:**

#### **Mustafa Kemal Üniversitesi (Su Ürünleri Fakültesi);**

Proje başvuru sahibinin tek ortağıdır. Proje faaliyetleri tasarlanırken ve uygulanırken, işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda olabilmesi için, “işgücü talep” ve “işgücü arz” tarafını temsil eden kuruluşlar arasında ortaklık oluşturulmasına dikkat edilmiştir. Proje koordinatörünün ve eğitmen ihtiyacının üniversite personelinin 1 yıl süre ile kısmi zamanlı olarak görevlendirilmesi ile ilgili

sorumluluğunu yerine getirmektedir. Ayrıca, proje tanımında belirtildiği üzere, eğitim dersliklerinin ve eğitim araçlarının temininde yardımcı olmaktadır. Proje ortağı olan Mustafa Kemal Üniversitesi daha önce Kırıkhan Köylere Hizmet Götürme Birliği, İskenderun Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi ile aynı program çerçevesinde 5 projede ortaklık yapmıştır. Bu projelerin hepsini başarıyla tamamladığı için, bu projede de ortak olarak yer alması uygun görülmüştür. Ayrıca yaklaşık 15 yıldır çeşitli nedenlerle ortaklar arasında yakın bir ilişki mevcuttur. Bunun dışında eğitim amaçlı kurulmuş, bünyesinde bir çok değerli bilim insanı barındırması, proje için çok büyük bir avantajdır.

### **3.2 Ortaklık devam edecek mi? Edecekse nasıl? Etmeyecekse neden?**

İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi bölgede proje yürütme kapasitesine sahip sayılı kuruluştan ikisidir. İki kuruluş yetkilisi de bu pozisyonlarının önemini bilincindedir. İki ortakta, bölgesel anlamda daha önceki hizmetleriyle, kurumsal sosyal sorumluluk bilincine sahip olduğunu yerel kamuoyuna göstermiştir. Mevcut proje, iki ortak arasındaki ilk proje olmayıp, son proje olarak da kalmayacaktır. Şuanda iki kuruluş arasında, farklı bir program bünyesinde, bir başka proje daha yürütülmektedir. İki kurum yetkilisinin verdiği beyanatlardan ve imzalanan anlaşmalardan, bu ortaklığın gelecekte de devam edeceği aşikardır.

### **3.3 Kuruluşunuz ve devlet kurumları arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendiriyorsunuz. Bu ilişki projeyi nasıl etkiledi?**

Projenin uygulandığı il ve ilçedeki yerel idare olarak adlandırılan kamu yetkililerinin projeye destekleri ve bakış açıları oldukça olumludur. Özellikle projenin iştirakçilerinden olan İskenderun Kaymakamlığının projeye katkıları aşağıda ayrıca belirtilmiştir. Kaymakamlığın projede adının olması, hedef grubun oluşturulmasında oldukça güven verici etki yaratmıştır. Proje sonunda kurulan İKADOM kooperatifi için yer arayışında destek vermiştir. İskenderun Kaymakamıyla yapılan bire bir görüşmelerde oldukça ilgili, yardım sever ve destekçi tavırları dikkate değerdir. İŞKUR il ve ilçe müdürlüğü ile sadece kursiyer temininde iletişime geçilmiştir. Bu konuda veri tabanlarına kayıtlı uygun adaylara, GSM operatörlerinin SMS hizmetleri ile mesajlar gönderilmesine destek vermişlerdir.

### **3.4 Proje uygulama sürecine katılan diğer kurumlarla ilişkileriniz nelerdir?**

- İştirakçi(ler) ile (eğer varsa)

#### **İştirakçiler:**

#### **İskenderun Kaymakamlığı:**

Projede konumu iştirakçi kuruluştur. Projede üstlendiği rol, proje uygulama eğitimleri için gerekli sahanın temini, güvenliği ve gerekli izinler konusunda olmuştur. Ayrıca kooperatifin kurulması aşamasında rehberlik hizmetleri ve benzer mevzuatların aşılmasında kolaylık sağlamıştır. Bu konuda en büyük yerel yönetim temsilcisi olması, bu rolü almasında etkili olmuştur. Proje sonunda kurulan İKADOM kooperatifi için yer arayışında destek vermiştir. İskenderun Kaymakamıyla yapılan bire bir görüşmelerde oldukça ilgili, yardım sever ve destekçi tavırları dikkate değerdir.

#### **İskenderun Su Ürünleri Kooperatifi:**

Projedeki konumu, iştirakçi kuruluştur. Projede üstlendiği rol, projenin uygulanmasında, bölgede edindiği tecrübelerin aktarımı, İskenderun balıkçı barınağı rıhtımında uygulamalar için yer temininde yardımcı olunması konusunda görev almıştır. Ayrıca kursiyer temininde, kursiyerler ile balıkçı esnafının kaynaştırılmasında aracı rol desteği vermiştir. Bunun dışında projenin sonuçlanmasından sonra ticari faaliyetlerine başlayacak İKADOM kooperatifinin ticari ilişkilerinde, referans ve müşteri ağının genişletilmesinde birinci derecede katkı sağlayacak kuruluştur.

Her iki proje iştirakçisinin de proje konusuna karşı olan tutumu, proje hazırlık aşamasından itibaren, yapılan görüşmelerden alınan cevaba göre oldukça olumludur. Bu nedenle projede bu görevler kendilerine verilmiştir.

- Alt Yüklenici olan firma(lar) ile (eğer varsa)  
Projenin alt yüklenici firmaları bulunmamaktadır.

- Nihai Faydalanıcılar ve Hedef Gruplar

**Nihai Faydalanıcılar (paydaşlar):**

Projenin paydaşları; Başta İskenderun Körfezi olmak üzere, Doğu Akdeniz, Ege Denizi, Kara Deniz ve ülkemiz göllerinde ağ kafeslerde yetiştiricilik yapan tüm balık çiftlikleridir. Ayrıca, balıkçılık sektöründeki tedarikçi firmalar, İşsiz gençlerin aileleri, yerel STK lar tüm Hatay halkı ve Hatay iş dünyasıdır.

Balık çiftlikleri ve tedarikçi firmalar, eğitimini tamamlayan kursiyerlerin iş gücü piyasası içinde kalabilmelerinde birinci derecede görev alacaklardır. Bu nedenle proje yürütme süresince, hedef kitle ile ilişkilerin sıcak tutulması, eğitim ve iş kalitesinin tanıtımının sağlanması için, zaman zaman eğitimlere davet edilmişlerdir. Bunun dışında yerel tedarikçi firmalar, proje eğitimlerinde kullanılan malzemelerin temininde destek vermişlerdir.

**Hedef gruplar:**

Proje hedef gruplarının seçiminde, Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde, Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programının temel hedeflerine uyulmaya çalışılmıştır. Bu nedenle projenin hedef gruplarını Hatay İlinde ikamet eden, aktif iş gücü piyasası içinde yer almayan toplam 30 kadından oluşturulmuştur. Projeye katılımı en fazla olan ve proje faaliyetlerinden doğrudan en fazla etkilenen gruptur. Gerek aldıkları eğitimler ile, gerekse, cep harçlıkları bakımından projeden en fazla memnuniyet duyan sınıftır.

- Katılan diğer üçüncü kişiler  
Projeye katılan diğer üçüncü kişiler bulunmamaktadır.

**3.5 Diğer projelerle geliştirdiğiniz bağları ana çizgileriyle nelerdir?**

Şu ana kadar yürütmekte olan projemiz ile bölgede yürütülen diğer projeler arasında bir bağ, sinerji oluşturulamamıştır.

**3.6 Eğer kuruluşunuz daha önce de aynı hedef grubu güçlendirmek amacıyla AB hibesi aldıysa, son proje eski projenin ilerlemesinde veya tamamlanmasında ne kadar katkı sağlayabildi? (Önceki bütün ilgili AB hibelerini listeleyiniz.)**

Kuruluşumuzun geçmişte yürüttüğü projenin hedef grubu ile şuanda yürütmekte olduğu projenin hedef grupları benzerlik gösterse de tam olarak eş değildir. Bu nedenle aynı hedef grubu güçlendirmeyi hedeflediği tam olarak söylenemez. Kuruluşumuzun daha önceki yürüttüğü projenin kimliği;

Program Adı: Aktif İşgücü Programları Projesi Yeni Fırsatlar Programı Hibe Planı 2008

Projenin Adı: İskenderun Körfezi Liman Operasyon Memuru Eğitim Projesi

Sözleşme No: TR 0602.03-02/223

**3.7 MFİB, Merkezi Hibe İzleme Ekibi (MHİE) ve Bölgesel Hibe İzleme ve Teknik Yardım Ekibi (BHİTYE) ile olan işbirliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?**

Projenin onayından hemen sonra, işbirliği ve teknik destek hizmetlerinde aksama yaşanmış olsa da, ilerleyen zamanla birlikte, yaşanan sıkıntılar azalmış ve ilgili ekiplerden gerekli destek hizmetleri alınmıştır.

**4. GÖRÜNÜRLÜK**

---

**Projede sağlanan AB katkısının görünürlüğü nasıl temin ediliyor? Lütfen hangi formatta olursa olsun proje boyunca ‘kamuoyuna yönelik’ hazırlanan bütün yayın maddelerini (Afiş/pankart/broşür/web sitesi/tanıtım filmi gibi), kopya sayıları ile nasıl dağıtıldığını (Konferans/Etkinlik sırasında elden / Kurye veya Posta ile / Kalabalık noktalara bırakarak / Yayınlayarak) belirterek listeleyiniz. Ara teknik rapor ile gönderilmeyen her yayın maddesinin bir kopyasını destekleyici öğeler olarak ekleyiniz.**

ÜRÜN ADI	KOPYA ADEDİ	DAĞITIM KANALI
Basın Duyurusu	1	Kaymakamlık Basın Merkezi, İskenderun Gazeteciler Cemiyetine elden verilmiştir.
Broşür	1000	Etkinlik sırasında elden,
Duvar Afişi (kağıt)	100	Eğitim alanlarına, sektör merkezlerine ve tedarikçilere elden dağıtılmıştır.
Vinleks Afiş	5	Proje yürütücüsünün, ortağının ve iştirakçilerin faaliyet alanlarına asılmıştır.ve proje ortaklarının faaliyet alanlarına ve şehir merkezlerine asılmıştır.

**Avrupa Birliği projenin sonuçlarını yayınlamak isteyebilir. Avrupa Yardım İşbirliği Ofisi sitesinde yayımlanmasına herhangi bir itirazınız var mı? Eğer varsa, lütfen itirazlarınızı burada belirtiniz.**

İtirazımız bulunmamaktadır.

Proje için irtibat kurulacak kişinin adı: Ahmet Temel Süerdem

İmza: \_\_\_\_\_ Yer: İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi

Rapor tarihi: 10.08.2011 Gönderilme tarihi: 30.09.2011